



Flash sur les travaux

NOVEMBRE 2017

	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30					

« Sois le changement que tu désires voir en ce monde. »
Gandhi



DÉROULÉ DES TRAVAUX

Septembre-Octobre 2017

Bâtiment V80 – aile A :

- ⇒ Mise en place de cloisons et portes de séparation entre l'aile A en travaux et l'aile B en activité sur tous les niveaux,
- ⇒ Isolement et dévoiement des réseaux techniques (plomberie / chauffage / désenfumage /électricité) sur les niveaux R+2 / R+1 / RDC dans les futures zones de travaux,
- ⇒ Travaux de dépose et de démolition,
- ⇒ Remplacement des réseaux de plomberie existants en sous-sol et en RdC sur les zones non impactées par les démolitions.



Retrouvez-nous sur le web
www.ch-chaumontenvexin.fr

Novembre 2017

Bâtiment V80 – aile A :

- ⇒ Travaux de dépose et de démolition sur les niveaux R+2 et R+1.

